

СОГЛАШЕНИЕ

об изменении условий контракта от 16.02.2022 г. № 125-2022/ЭА
оказание услуг по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного
поля и четырех мачт освещения

г. Егорьевск

«08» ноября 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва «№ 5», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио директора Родина Александра Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИЛОН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Двойнова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с изменением (уменьшением) объема выполняемых работ, договорились о нижеследующем:

1. Уменьшить цену Контракта от 16.02.2022 г. № 125-2022/ЭА и установить ее в размере 25852755,01 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 01 коп.
2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон договора.

ЗАКАЗЧИК
Врио директора

А.И.Родин



ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор

Д.М. Двойнов

