Дополнительное соглашение № 1
к Контракту № 01/01/2024  от 10.01.2024

г. Москва                                                                                                  «01» июля  2024 г.

[bookmark: _GoBack]Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Садовничего Виктора Антоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании положений Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ  заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 10 от «10» января 2024 года № 01/01/2024 (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 11.4 Контракт, в связи с существенным изменением обстоятельств, Стороны договорились продлить срок оплаты выполнения Работ, в связи с чем внести следующие изменения в Контракт:
1.1. Пункт 3.5. Контракта изменить и изложить в новой редакции:
 « 3.5.  Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 01.10.2024 г.».
2. 	Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3. 	Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта.
4. 	Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой Сторон.


		Заказчик:
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова

Проректор 
______________________/В.А.Садовничий/ 
м.п.



		Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Директор
_________________ / И.И.Иванов /
м.п.






