

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1

Коды

Форма по ОКУД  
Дата составления  
по ОКПО

|           |
|-----------|
| 0336001   |
| 123456789 |

Специализированная строительная организация Общество с ограниченной ответственностью "Ррт.ru"

Адрес 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1

по строительству объекта Торговый центр на 2 этажа  
предприятие, здание, сооружение и т.п.

Адрес объекта Москва, ул. Строительная, 99

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ

Генеральный директор - Петров Порфирий Петрович

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

ООО «Подрядчик», Иванов Иван Иванович

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя  
технического надзора)

ООО «Заказчик», генеральный директор  
Васильев Василий Васильевич

Начало работ: по договору (контракту) 19.03.2020 г.

фактически 19.03.2020 г.

Окончание работ (ввод в  
эксплуатацию): по договору (контракту) 18.04.2021 г.

фактически 18.04.2021 г.

В настоящем журнале 8 пронумерованных и  
прошнурованных страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал  
Генеральный директор - Петров Порфирий  
Петрович

Дата выдачи журнала, печать организации:

18.04.2021 г.

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность,  
полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)

Торговый центр на 2 этажа общей площадью 654. кв. м., автостоянкой на 36 парковочных мест. Стоимость работ: 70 000 000 рублей.

Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

Департамент строительства города г. Москвы, 16.03.2019 г.

Субподрядные организации и выполняемые ими работы

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

ООО «Проектировщик», Петров Петр Петрович

Отметки об изменениях в записях на титульном листе

### Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

| Фамилия, имя, отчество,<br>занимаемая должность,<br>участок работы  | Дата начала работ<br>на строительстве<br>объекта | Отметка о получении<br>разрешения на право<br>производства работ или о<br>прохождении аттестации | Дата окончания<br>работ на<br>строительстве<br>объекта |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Пушкарев Виктор Степанович, прораб, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015                                       | Квалификационный аттестат инженера № 111 222, выданный 11.12.2014 года                           | 17.04.2020   |
| Сергеев Иван Вячеславович, инженер, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015                                       | Квалификационный аттестат инженера № 222 333, выданный 11.12.2014 года                           | 17.04.2020   |
| Лапин Станислав Павлович, рабочий, монтаж строительных конструкций  | 19.03.2015                                       | Квалификационный аттестат инженера № 333 444, выданный 11.12.2014 года                           | 17.04.2020   |
| Шустов Михаил Сергеевич, рабочий, монтаж строительных конструкций   | 19.03.2015                                       | Квалификационный аттестат инженера № 121 212, выданный 11.12.2014 года                           | 17.04.2020   |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |





**Раздел 4. Перечень специальных журналов работ**

| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| Журнал по ведению инженерных испытаний, 18.06.2020  | ООО «Всемирный подряд» Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович             | 19.02.2020<br><i>Михайлов</i>                        |
| Журнал ТО спецтехники, 19.10.2020                   | ООО "Всемирный подряд" Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович             | 19.02.2020<br><i>Михайлов</i>                        |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6.



