
Приложение N __
к государственному контракту
от 01.06.2022 г. № 43

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
"Строительство здания КПП
по адресу г. Москва, Проектируемый проезд, 1486, стр. 3"

Начальный срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента заключения контракта
Конечный срок выполнения строительно-монтажных работ: 29.04.2023

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Comment by КонсультантПлюс: Сведения включаются на основании утвержденной проектной документации. Необходимость их указания, степень детализации и количество заказчик определяет самостоятельно, в том числе исходя из сложности объекта, условий контракта, особенностей объекта закупки, а также приемки выполненных работ. Каждая позиция  должна иметь сметную стоимость (п. п.  2.4, 2.8 Методики составления графика строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Минстроя России N 336/пр).
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Comment by КонсультантПлюс: Указываются даты начала и окончания выполнения работ либо период их выполнения, исчисляемый со дня наступления определенного события. В качестве единиц времени могут быть приняты день, неделя, месяц.
При определении срока выполнения работ необходимо учитывать их строгую технологическую последовательность (п. 2.5 Методики составления графика строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Минстроя России N 336/пр).
	Физический объем работ	Comment by КонсультантПлюс: Указываются количество и единицы измерения работ, подлежащих выполнению. Данные сведения заказчик определяет самостоятельно на основании утвержденной проектной документации (п. 2.6 Методики составления графика строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Минстроя России N 336/пр).
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	1.
	Земляные работы
	С момента заключения контракта по 15.02.2023
	100 куб. м
	----------------------	Comment by КонсультантПлюс: При необходимости включаются сроки, не позднее которых заказчик должен передать подрядчику материалы (оборудование), необходимые для выполнения позиции (п. 2.7 Методики составления графика строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Минстроя России N 336/пр).

	2.
	Устройство фундамента
	16.02.2023 - 28.02.2023
	75 куб. м
	----------------------

	3.
	Возведение стен, перегородок, лестниц и перекрытий
	01.03.2023 - 15.03.2023
	100 кв. м
	----------------------

	4.
	Устройство кровли
	16.03.2023 - 21.03.2023
	100 кв. м
	----------------------

	5.
	Устройство внутренних инженерных сетей (водопровод, отопление, вентиляция, электроснабжение)
	22.03.2023 - 31.03.2023
	100 кв. м
	-----------------------

	6.
	Внутренние отделочные работы
	01.04.2023 - 14.04.2023
	100 кв. м
	----------------------

	7.
	Благоустройство территории
	15.04.2023 - 29.04.2023
	500 кв. м
	----------------------



Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта - не позднее 01.02.2023.
Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее 01.02.2023.
Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации, - не позднее 01.02.2023.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее 21.03.2023.
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта не позднее 29.04.2023.
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